



Nyhedsbrev til udviklingen i Region 4's Uganda Projekt

| | |
|---------------------------|---|
| Projekt | Region 4 Uganda Projekt |
| Samarbejdspartner | <p>SI-Tororo Uganda ved Sofia Dorothy Aketch</p>   |
| Projektbeskrivelse | <p>Formålet er, at uddanne kvinder og piger, således at de kan blive social og økonomisk uafhængige. Dette sker bl.a. ved uddannelse i anvendelse af symaskiner og andre værktøjer, således at de kan producere uniformer/dragter osv. til relevante skoler/virksomheder i nærområdet</p> |
| Siden sidst | <p>I løbet af det sidste år har styregruppe i region 4 afholdt en del Zoom møder (grundet Corona), med henblik på at få afklaret projektbeskrivelsen og udarbejdet en kontrakt med SI Tororo.</p> <p>Kommunikationen mellem styregruppen og SI Tororo foregår per mail har været svær af flere forskellige grunde.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Covid 19 nedlukninger i Uganda har gjort at kontaktpersonen hos SI Tororo har haft svært ved at fremskaffe pålidelige priser på de indkøb og lærerlønning, etc. der skal til for at projektet kan gennemføres 2. Skriftlige engelskundskaber hos SI -Tororo's medlemmer <p>Fremover vil styregruppen, som et ekstra tiltag, også prøve at kommunikere via andre digitale medier som Skype, Zoom og Messenger. Forhåbentlig vil det fremme processen. Efter en del kommunikation med SI Tororo forventer vi at starte med et pilot projekt, som er vurderet til at koste ca. 15.000 kr. Den foreløbige tidsplan løber fra september 2021 til marts 2022.</p> <p>Pilotprojektet består i at indkøbe de nødvendige symaskiner, samt leje af undervisningslokaler, løn til undervisere, dækning af transportudgifter med mere. Gruppen har sendt en næsten færdig pilotprojektbeskrivelse og -kontrakt til SI-Tororo, og afventer i øjeblikket feedback fra dem.</p> <p>Det har været vigtig for projektgruppen at kunne følge projektet og hvordan pengene anvendes, og derfor blev det besluttet, at pilotprojektet skal igangsættes snarest muligt efter at kontrakten er underskrevet. Vi håber, at projektet kan følges via videomøder, film, billeder fra uddannelsesstedet, og samtidig vil vi stille krav om løbende opfølgning på budgettet.</p> <p>CISU kursus – en del af styregruppe har deltaget i CISU kurser omkring projekter i 3. verdenslande "Civilsamfundet i udvikling" Samtidig med har der været kontakt med andre organisationer, der her erfaringer med projekter i Afrika.</p> |
| Styregruppe | <p>Formand: Tove Svendsen (Rødning- Gram-Toftlund) RPD Region 4: Ruth Ørbæk Petersen (Tønder) Sekretær: Karen Rosendahl (Sønderborg) Claudia Zachariassen (Åbenrå) Anette Faarbæk (Kolding) Inge-Lise Søtang Jacobsen (Varde)</p> |
| Økonomi | 113295 kr. |
| Dato | 15-8-2021 /Inge-Lise Søtang Jacobsen |